

Międzyrzecz, 11.03.2020 r.

ES. 0003.1.2020.AS



Pan  
Krzysztof MARZEC

Radny Powiatu Międzyrzeckiego  
w Międzyrzeczu

Odpowiadając na interpelację z dnia z dnia 26 lutego 2020 r. przesłaną (data wpływu) 28 lutego 2020 r. w sprawie realizacji termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu informuję:

1. Ogłoszenie o przetargu dotyczące wyłonienia wykonawcy nastąpi **do 15 maja 2020 r.** Złożona dokumentacja projektowa wymaga akceptacji Urzędu Marszałkowskiego, który ma na to zgodnie z umową 60 dni od momentu złożenia całej dokumentacji. Kompletną dokumentację projektową włącznie z pozwoleniami na budowę oraz zgodę konserwatora zabytków złożono 27 lutego 2020 r.  
Ponadto na tym etapie nastąpi wyłonienie inspektora nadzoru również w trybie przetargowym, który ze strony inwestora będzie stanowił profesjonalny nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót remontowo-modernizacyjnych. Zgodnie z projektem na wszystkich etapach realizacji kontraktu (od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). W związku z powyższym termin rozpoczęcia robót planowany jest na **15 czerwca 2020 r.**
2. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu **30 sierpnia 2021 r.** Natomiast zakończenie strony finansowej projektu przewidywany jest na **30 listopada 2021 r.** Jest to zarazem ostateczny termin realizacji projektu. W związku z podpisaną umową i kolejnym podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. Nadmienię, że podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim gwarantuje nam przesuwanie terminów do **31 grudnia 2021 r.**
3. Podpisanie aneksu nie ma wpływu na zwiększenie już zagwarantowanej umową kwoty, przyznanej w formie konkursu. Na podstawie, którego zostało przyznane dofinansowanie w wysokości;

- a) Termomodernizacja – działanie 3.2.1 – **kwota 3.222 884, 22**  
b) Rozwój infrastruktury edukacyjnej – działanie 9.3.1 – kwota **1 207 206,25**
4. W związku z trwającymi i składanymi przetargami na obecnym etapie nie ma możliwości podania kwot. Oprócz wskazanych jak wyżej.
  5. Powiat ma częściowo zabezpieczone środki w budżecie, jako wkład własny na realizację powyższej inwestycji. Jednak w związku ze złożonym projektem inwestorskim i kosztorysem będziemy musieli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłosić postępowanie na określoną kwotę (jak w pkt. 4), które to środki zabezpieczą nam również realizację tego zadania.
  6. Zaplanowane fundusze w budżecie Powiatu oraz zaciągnięty kredyt pozwoli nam na zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych ujętych w kosztorysie inwestorskim, na wykonanie powyższego zadania.
  7. W przypadku niewyłonienia wykonawcy w pierwszym trybie postępowania, nastąpi natychmiast ogłoszony ponowny przetarg aż do skutku.
  8. Zarząd postawił sobie za cel i priorytet finalizację tego projektu, w tym roku budżetowym i nie ma możliwości abyśmy zrezygnowali z realizacji projektu.
  9. Jak w punkcie 2 wskazany termin w umowie gwarantuje nam możliwość aneksowania w każdym momencie do czasu realizacji projektu, nie dłużej jak do 31 grudnia 2021 r.

STAROSTA

*Agnieszka Dłender*

Do wiadomości:

1. Radny Powiatu p. K. Marzec
2. Przewodniczący Rady Powiatu
3. a/a