



Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 24
66-300 Międzyrzecz
Tel. (95) 742 19 88, Fax: (95) 742 73 40
mail: zdpmiędzyrzecz@vip.interia.pl



Be
20

Nr sprawy: SDiM.074.18.2013.MM

Międzyrzecz, 2014-01-10



Pan Mieczysław Kuryś
Radny Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Biuro Rady Powiatu

ul. Przemysłowa 2
66 – 300 Międzyrzecz

Odpowiadając na interpelację Radnego Rady Powiatu w Międzyrzeczu Pana Mieczysława Kurysia z dnia 27.11.2013 r. (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu: 30.12.2013 r.) w sprawie budowy obwodnicy msc. Trzciel informuję i wyjaśniam jak niżej:

W wyniku zawartego Porozumienia z dnia 7 lutego 2012 r. (zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 2 lipca 2012 r.) dot. inwestycji pod nazwą: „Obwodnica miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej Autostradzie A – 2 z drogą krajową nr 92”, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego, Powiatem Międzyrzeckim oraz Gminą Trzciel, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie: **koncepcji programowej, programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy m. Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F wraz z koncepcją przebudowy tej drogi od ok. km 1+406 do ok. km 3+588.**

Na podstawie umowy Nr SDiM.4200.13.2012.MM z dnia 04.10.2012 r. Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski wykonała w terminie umownym następujące opracowania:

LP.	NAZWA I WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI	ILOŚĆ EGZ.
1.	Studium Koncepcyjne	4
2.	Koncepcja Programowa	4
3.	Badania geologiczno-inżynierskie	4
4.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	1
5.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy obwodnicy m. Trzciel	4 +1egz. CD
6.	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy DP 1339F	4 +1egz. CD
7.	Analiza ekonomiczna	4
8.	Studium Wykonalności	3 +1egz. CD
9.	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac projektowych (niezbędne do zaprojektowania skrzyżowania na drodze krajowej nr 92)	2
10.	Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z koncepcją urządzenia terenów zielonych	4
11.	Wersja elektroniczna wszystkich opracowań	1

W wyniku spotkania stron zawartego Porozumienia z dnia 7 lutego 2012 r. w dniu 31.07.2013 r. ustalono, iż realizacja obwodnicy msc. Trzciel nastąpi cyt.: „w II perspektywie programu LRPO, tj. na lata 2014 – 2020” – kopia treści Notatki w załączeniu.

Uzgodniona treść Notatki ze spotkania w dniu 31.07.2013 r. została przekazana do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w dniu 03.09.2013 r.

Zgodnie z pkt. 11 Notatki Starostwo Powiatowe niezwłocznie przekazało pismo z dnia 04.09.2013 r. do Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kopia w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 3 Notatki:

„Urząd Marszałkowski przygotowuje projekt Aneksu Porozumienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz projekt Porozumienia ws. realizacji obwodnicy Trzciela. W obu dokumentach zostaną zawarte zobowiązania odnośnie podziału finansowego zarówno za dokumentację jak i za grunty.”, w związku powyższym w dniu 05.11.2013 r. Starostwo Powiatowe wystosowało pismo dot. udzielenia informacji cyt.: „na jakim etapie przygotowania i kiedy wspomniany projekt aneksu oraz projekt porozumienia zostaną przedstawione do akceptacji przez Powiat Międzyrzecki.” – kopia pisma w załączeniu.

Planowany termin na ogłoszenie przetargu na dokumentację to I kw. 2014 r.

Planowany termin na ogłoszenie przetargu na realizację robót – II kw. 2015 r.

Przewidywane i miejmy nadzieję terminowe zakończenie tej jakże trudnej i dużej inwestycji – I kw. 2016 r.

Mając na względzie powyższe oraz chęć jak najbardziej jasnego zobrazowania Panu Radnemu Mieczysławowi Kurysiowi aktualnej sytuacji dot. przedmiotowej inwestycji, mamy nadzieję iż nasza informacja została przedstawiona klarownie i w sposób ewidentny ukazuje zaangażowanie Powiatu Międzyrzeckiego w imieniu którego działa Zarząd Powiatu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w realizację inwestycji.

Aktualny stan zaangażowania tego jakże ważnego dla mieszkańców Gminy Trzciel (i nie tylko) projektu zależny jest na chwilę obecną od pozostałych stron, a powyższe dokumenty wskazują, iż po „naszej” stronie nie ma żadnego zaniechania.

Załączniki:

1. Pismo Nr DG.III.8012.64.2012 z dnia 03.09.2013 r. wraz z Notatką ze spotkania z dnia 31.07.2013 r.
2. Pismo Nr BS.0023.4.2013.ZDP z dnia 04.09.2013 r.
3. Pismo Nr SDiM.4200.13.2012.MM z dnia 05.11.2013 r.

Otrzymują:

1. Adresat (zpo)
2. a/a

**DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH**

mgr Szymon Prochera

Międzyrzecz, 2013-11-05

Nr sprawy: SDiM.4200.13.2012.MM

wg rozdzielnika

Dot.: inwestycji pn. „Obwodnica miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej Autostradzie A – 2 z drogą krajową nr 92”.

Nawiązując do spotkania w dniu 31.07.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie realizacji zadania: *Budowa obwodnicy Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F* oraz przesłanego w formie elektronicznej w dniu 20.08.2013 r. protokołu (notatki) z narady (spotkania) z dnia 31.07.2013 r., a dokładniej pkt. 3 w/w dokumencie cyt.:

„Urząd Marszałkowski przygotowuje projekt Aneksu Porozumienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz projekt Porozumienia ws. realizacji obwodnicy Trzciela. W obu dokumentach zostaną zawarte zobowiązania odnośnie podziału finansowego zarówno za dokumentację jak i za grunty.”,

proszę o udzielenie informacji na jakim etapie przygotowania i kiedy wspomniany projekt aneksu oraz projekt porozumienia zostaną przedstawione do akceptacji przez Powiat Międzyrzeczki.

Mając na względzie powyższe nadmieniamy, iż wg wcześniejszych ustaleń oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi na spotkaniu w dniu 31.07.2013 r. planowany termin na ogłoszenie przetargu na dokumentację to I kw. 2014 r.

Załączniki:

kopia za zgodność z oryginałem

1. mail z dnia 20.08.2013 r. wraz z protokołem z narady.

Otrzymują:

1. Urząd Marszałkowski (zpo)
Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra

2. Urząd Miejski (zpo)
ul. Poznańska 22
66 – 320 Trzciel

3. a/a

Za zgodność z oryginałem

10.11.2014r.

.....
data, podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

Maciej Maciejczak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

Maciej Maciejczak

Za zgodność z oryginałem

05.11.2013r.

.....
data, podpis

Oryginał pisma w Starostwie Powiatowym

ZARZĄD POWIATU

ul. Przemysłowa 2

66-300 MIĘDZYRZECZ

Nr sprawy: BS.0023.4.2013.ZDP

Międzyrzecz, 2013-09-04

15.09.2013

2496

SDiM-MM
05.09.13

DEPARTAMENT LUBUSKIEGO
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO

Dyrektor
Paweł Sługocki
ul. Św. Jadwigi 1
65-065 Zielona Góra

Dot.: zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji programowej, programu funkcjonalno użytkowego oraz opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy m. Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F wraz z koncepcją przebudowy tej drogi od ok. km 1+406 do ok. km 3+588”.

Nawiązując do ustaleń dokonanych na spotkaniu (z udziałem przedstawicieli wszystkich adresatów pisma) w dniu 31 lipca 2013 r. Powiat Międzyrzecki informuje o rezygnacji ze środków z programu LRPO na lata 2007 – 2013 r. przeznaczonych na realizację inwestycji dot. budowy obwodnicy m. Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F i jednocześnie wnioskuje o wprowadzenie tej inwestycji do programu LRPO na lata 2014 – 2020.

Powodem powyższej decyzji jest realne zagrożenie niedotrzymania terminu realizacji inwestycji do końca pierwszego kwartału 2015 r., co w konsekwencji skutkować by mogło cofnięciem przyznaj dotacji oraz brakiem możliwości rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Otrzymują:

1. Adresat (zpo)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Kierownik Wydziału Drogownictwa (zpo)
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
ul. Podgórna 7
65 – 057 Zielona Góra
2. Naczelnik Wydziału Dokumentacji (zpo)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
3. Kierownik Referatu (zpo)
Gospodarki i Nieruchomości
Urząd Miejski
ul. Poznańska 22
66 – 320 Trzciel
4. Naczelnik Wydziału Dokumentacji (zpo)
GDDKiA
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65 – 950 Zielona Góra
5. Zarząd Dróg Powiatowych (zpo)
w Międzyrzeczu
ul. Słoneczna 24
66 – 300 Międzyrzecz

STAROSTA

mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Za zgodność z oryginałem

10.09.2014
.....
data, podpis

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
Maciej Maciejczak


URZĄD MARSZALKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
w Zielonej Górze,
ul. Podgórzna 7
65-057 Zielona Góra (58)

DG.III.8012.64.2012

SRD.M-MY
04.04.13

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Międzyrzeczu

03.09.2013

L. dz. 2480 L. zał. 

podpis


Zielona Góra, 2013-09-03

Wg rozdzielnika

W załączeniu przesyłam uzgodnioną treść Notatki ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze w dniu 31.07.2013r.

Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z realizacją obwodnicy Trzciela.

z up. MARSZALKI WOJEWÓDZTWA


Danuta Wesołowska Wujaszek
p.o. Dyrektora Departamentu
Infrastruktury i Komunikacji

Rozdzielnik:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
3. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
5. Urząd Miejski w Trzcielu
6. Urząd Marszałkowski Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
7. Urząd Marszałkowski Wydział Drogownictwa - a/a

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych


Maciej Maciejczak

Za zgodność z oryginałem

10.09.2014 r.
.....
data, podpis

Notatka ze spotkania w dniu 31.07.2013r.

w sprawie realizacji zadania : Budowa obwodnicy Trzciela w ciągu drogi powiatowej 1339F

Uczestnicy wg. listy obecności w załączeniu.

Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektora Departamentu Danutę Wujaszek – Wesołowską oraz omówieniu stanu zaawansowania dokumentacji projektowej, wszystkie strony wypowiedziały się w temacie obwodnicy i przystąpiono do ustaleń.

Na spotkaniu ustalono następujące kwestie:

1. Realizacja budowy obwodnicy Trzciela nastąpi w II perspektywie programu LRPO, tj. na lata 2014-2020.
2. Rezygnuje się z realizacji obwodnicy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz realizacja zostaną rozdzielone.
3. Urząd Marszałkowski przygotowuje projekt Aneksu Porozumienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej oraz projekt Porozumienia ws. realizacji obwodnicy Trzciela. W obu dokumentach zostaną zawarte zobowiązania odnośnie podziału finansowego zarówno za dokumentację jak i za grunty.
4. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu zgłosi oficjalnie do programu LRPO na lata 2014-2020 realizację zadania obwodnicy Trzciela w ciągu drogi powiatowej nr 1339F.
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu doprowadzi do zmian w zakresie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak aby była możliwość ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID-u z podziałem na obwodnicę i rondo, a nie jak pierwotnie było przewidywane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
6. Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego WL zarekomenduje Zarządowi Województwa Lubuskiego zmiany związane z terminami i finansowaniem obwodnicy Trzciela w celu zabezpieczenia środków finansowych.
7. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu oraz Urząd Gminy w Trzcielu zawnioskują o zabezpieczenie środków na realizację zadania w swoich budżetach.
8. Planowany termin ogłoszenie przetargu na dokumentację – I. kw. 2014r.
9. Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację robót – II. kw. 2015r.
10. GDDKiA O/ZG zaplanuje w swoich planach inwestycyjnych realizację ronda na lata 2015-2016.
11. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu oficjalnie poinformuje Departament LRPO Urzędu Marszałkowskiego o rezygnacji ze środków z programu LRPO na lata 2007-2013 z jednoczesnym zawnioskowaniem o wprowadzenie tej inwestycji do programu LRPO na lata 2014-2020.

Na tym notatkę zakończono.

Opracował:

Sławomir Ratajczak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych

Maciej Maciejczak

Za zgodność z oryginałem

10.07.2014r.
.....
data, podpis